



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-TO
SALA DA COMISSÃO PERNANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº 009/2024

DATA DE ABERTURA: 12 DE NOVEMBRO DE 2024 ÀS 14:30 H.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO.

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA,
CNPJ: 21.445.159/0001-90
Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt. 16, Sala 02 - Setor Nova Araguaína
Araguaína-TO.
FONE/FAX: (63) 3414-4041

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Tocantins
SICRO3 - 04/2024 - Tocantins

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO	100,00%	16,30%	15,82%	15,17%	15,17%	17,72%	19,81%
		6.312.254,83	1.028.813,03	998.834,94	957.775,56	957.775,56	1.118.284,07	1.250.771,66
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%				50,00%
		57.541,20	28.770,60	28.770,60				28.770,60
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,44%	15,96%	15,27%	15,27%	17,49%	19,57%
		251.562,00	41.356,79	40.149,30	38.413,52	38.413,52	43.998,19	49.230,68
1.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		2.852.576,77	570.515,35	570.515,35	427.886,52	427.886,52	427.886,52	427.886,52
1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		801.391,26			200.347,82	200.347,82	200.347,82	200.347,82
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00%						
		309.847,66						
1.6	ACESSIBILIDADE	100,00%						
		98.484,50						
1.7	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		1.940.851,44	388.170,29	388.170,29	291.127,72	291.127,72	291.127,72	291.127,72
			16,3%	15,82%	15,17%	15,17%	17,72%	19,81%
		1.028.813,03	998.834,94	957.775,56	957.775,56	1.118.284,07	1.250.771,66	1.250.771,66
			16,3%	32,12%	47,3%	62,47%	80,19%	100,0%
		1.028.813,03	2.027.647,97	2.985.423,53	3.943.199,09	5.061.483,17	6.312.254,83	6.312.254,83

Encargos Sociais
Não Desonerado

B.D.I.
24,23%

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Vinicius Marcelino/Moreira
CREA: 322.463/D-TO

