



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
 AV TOCANTINS, s/n, Centro. CEP:77940-000– CNPJ: 00.766.717/0001-49



Obra

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS, POVOADO JUVERLÂNDIA

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Tocantins
 SBC - 03/2026 - Tocantins

B.D.I.

31,25%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 244.730,33	100,00% 244.730,33								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00% 23.359,60	100,00% 23.359,60								
3	FUNDAÇÕES	100,00% 306.000,63	70,00% 214.200,44	30,00% 91.800,19							
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 303.772,00		20,00% 60.754,40	80,00% 243.017,60						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 146.476,68			40,00% 58.590,67	60,00% 87.886,01					
6	ESQUADRIAS	0,00% 148.460,82									
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 433.390,65					100,00% 433.390,65				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 74.402,44		80,00% 59.521,95			20,00% 14.880,49				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 279.681,36						50,00% 139.840,68	50,00% 139.840,68		
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 205.184,11			40,00% 82.073,64					60,00% 123.110,47	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 136.018,76								60,00% 81.611,26	40,00% 54.407,50
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 8.608,65				35,00% 3.013,03	65,00% 5.595,62				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 37.814,41				100,00% 37.814,41					
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 58.468,06								80,00% 46.774,45	20,00% 11.693,61
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% 2.087,64				100,00% 2.087,64					
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 3.209,92		10,00% 320,99				90,00% 2.888,93			
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	100,00% 131.745,84							80,00% 105.396,67		20,00% 26.349,17

18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 80.519,74					100,00% 80.519,74				
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 37.756,83									100,00% 37.756,83
20	SERVIÇOS FINAIS	1,00% 5.727,27									1,00% 57,27
Porcentagem			18,08%	7,96%	14,38%	4,9%	20,03%	5,35%	9,19%	9,43%	4,88%
Custo			482.290,37	212.397,53	383.681,91	130.801,08	534.386,50	142.729,60	245.237,35	251.496,17	130.264,38
Porcentagem Acumulado			18,08%	26,04%	40,43%	45,33%	65,37%	70,72%	79,91%	89,34%	94,22%
Custo Acumulado			482.290,37	694.687,90	1.078.369,81	1.209.170,89	1.743.557,39	1.886.286,99	2.131.524,34	2.383.020,51	2.513.284,89