



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - TO
 SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
 DATA DE ABERTURA: 04/07/2023 ÀS 14:30 H.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA,
 CNPJ: 21.445.159/0001-90
 Av. Alfredo Nasser Cid. 09, Lt.16, Sala 02 - Setor Nova Araguaína
 Araguaína-TO.
 FONE/FAX: (63) 3414 - 4041

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0152809/2022 PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO #DESCRIÇÃO DO LOTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.414.889,44	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.795,73	% Período:	28,14%	27,80%	21,79%	22,26%								
1.2.	CAMADA DE ROUPEAMENTO	1.121.402,34	% Período:	67,03%	33,41%	26,19%	32,97%								
1.3.	LOMBADA	9.787,09	% Período:				100,00%								
1.4.	DRENAGEM	5.402,13	% Período:				100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	20.929,29	% Período:				100,00%								
1.6.	CAIÇADA	177.099,66	% Período:				100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	67.489,20	% Período:	28,14%	27,80%	21,79%	22,26%								
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		% Período:												
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO		% Período:												
Total: R\$ 1.414.889,44				%:	28,14%	27,80%	21,79%	22,26%							
Período:				Repassar:	397.792,16	393.010,71	308.035,40	314.636,28							
				Contrapartida:	398,19	393,40	308,35	314,95							
				Outros:											
Investimento:				398.190,35	393.404,11	308.343,75	314.951,23								
%:				28,14%	27,74%	21,74%	22,26%								
Acumulado:				Repassar:	397.792,16	790.802,87	1.098.838,27	1.413.474,55							
				Contrapartida:	398,19	791,59	1.099,94	1.414,89							
				Investimento:	398.190,35	791.594,46	1.099.938,21	1.414.889,44							

SÍTIO NOVO DO TOCANTINS / TO

Local

segunda-feira, 3 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico
 Nome: ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO
 CREA/CAU: 206-152 D/TO
 ART/RTT:

Responsável Legal
 Nome: VINICIUS MARCELINO MOREIRA
 CPF: 960.363.461-15

