



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

BASE SINAPI: DEZEMBRO 23 - N/DES.

LOCALIDADE: KIT PARA UMA CASA DE 41,16 M2 DE CONSTRUÇÃO

VALOR

R\$ 62.443,14

20/02/24

BDI 1

Fornecimento de materiais e equipamentos.

22,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ALVENARIAS E ESTRUTURAS	100,00% 14.826,12	75,00% 11.119,59	25,00% 3.706,53	
2	REVESTIMENTOS	100,00% 2.291,57		50,00% 1.145,79	50,00% 1.145,79
3	COBERTURAS	100,00% 4.637,10		75,00% 3.477,83	25,00% 1.159,28
4	ESQUADRIAS	100,00% 9.142,49		50,00% 4.571,25	50,00% 4.571,25
5	BANHEIRO	100,00% 2.304,07	40,00% 921,63	40,00% 921,63	20,00% 460,81
6	COZINHA	100,00% 1.003,29	40,00% 401,32	40,00% 401,32	20,00% 200,66
7	LAVANDERIA	100,00% 467,97	40,00% 187,19	40,00% 187,19	20,00% 93,59
8	PINTURA	100,00% 1.500,53			100,00% 1.500,53
9	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	100,00% 2.691,34		50,00% 1.345,67	50,00% 1.345,67
10	EQUIPAMENTOS	100,00% 6.087,20	33,33% 2.028,86	33,33% 2.029,05	33,33% 2.029,05
11	MÃO DE OBRA	100,00% 17.491,38	33,33% 5.829,88	33,33% 5.830,45	33,33% 5.830,40
Porcentagem			32,81%	37,82%	29,37%
Custo			20.488,46	23.616,69	18.337,02
Porcentagem Acumulado			32,81%	70,63%	100,0%
Custo Acumulado			20.488,46	44.106,12	62.443,14

NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° xxxx