



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continual"



Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
TESOURO MUNICIPAL	TESOURO MU	SÍTIO NOVO - TO	RECUPERAÇÃO DE VIAS	RECUPERAÇÃO DE VIAS COM REMENDO PROFUNDO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REMENDO PROFUNDO	452.714,29	% Período:	100,00%											
1.1.	TAPA BURACO	452.714,29	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 452.714,29				%:	100,00%										
Período:				Repasse:	-										
				Contrapartida:	452.714,29										
				Outros:	-										
				Investimento:	452.714,29										
Acumulado:				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	452.714,29										
				Outros:	-										
				Investimento:	452.714,29										

SÍTIO NOVO - TO

Local

segunda-feira, 11 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Engº Watna Texeira de Sousa

CREA/CAU: 313.250 D/TO