

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

APELIDO EMPREENDIMENTO
RECAPEMANENTO ASFÁLTICO

DESCRIÇÃO DO LOTE
RECAPEMANENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	754.918,38	% Período:	48,06%	51,94%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.640,10	% Período:	53,00%	47,00%										
1.2.	REPERFILAMENTO	93.073,23	% Período:	100,00%											
1.3.	CAMADA DE ROLAMENTO	612.678,17	% Período:	40,00%	60,00%										
1.4.	ADMINISTRAÇÃO	28.526,88	% Período:	48,06%	51,94%										
Total: R\$ 754.918,38			%:	48,06%	51,94%										
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			362.793,77	392.124,61										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			362.793,77	392.124,61										
Acumulado:	%:			48,06%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			362.793,77	754.918,38										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			362.793,77	754.918,38										

SÍTIO NOVO / TO

Local

segunda-feira, 25 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: WATNA TEIXEIRA DE SOUSA

CREA/CAU: 311.257/D-TO

ART/RRT: